



México, D.F. a 8 de octubre de 2014

Plan de trabajo y calendarización

El análisis que se realizará tendrá una duración de 10 semanas, iniciando el 1ro de octubre y terminando el 5 de diciembre de 2014.

Semana 1

1-8 de octubre

- Se realizará la calendarización y el plan de trabajo para enviarlo a la Secretaría de Energía (primer entregable).
- Se empezará con la recopilación de la información para la construcción del marco teórico y el enriquecimiento del marco metodológico.

Semana 2

9-15 de octubre

- Se formalizará el contrato de trabajo.
- Reunión con los encargados de Recursos Humanos e Innovación para formalizar las solicitudes de información.
- Revisión de literatura.
- Se empezará la adaptación del marco teórico-metodológico de derechos humanos en la institucionalidad pública de INCIDE Social, a la luz de los criterios establecidos en el *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*, el *Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018*, el *Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013 - 2018* así como el *Programa de Cultura Institucional para la Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres*.

Semana 3

16-22 de octubre

- Recepción de la información por parte de la Secretaría de Energía.
- Se empezará la selección de candidatos a entrevistas y grupos focales.
- *(continúa)* Adaptación del marco teórico-metodológico.

Semana 4

23-29 de octubre

INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL, A.C.

Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D. F., 03440
Tel. y Fax.: 5590-87-54 E-mail.: incide@incidesocial.org, incidesocialac@yahoo.com.mx, Web: www.incidesocial.org



- Se empezará con el diseño de la herramienta metodológica, delineando las variables de medición para la verificación del grado de avance de la instrumentación de los criterios señalados, así como el grado de conocimiento y percepción de las y los servidores públicos de la dependencia.
- Se notificará al titular de la Unidad de Enlace y Mejora Regulatoria quiénes son las personas seleccionadas para la aplicación de la encuesta y para la participación en el grupo focal.
- Se empezará con el análisis del marco normativo-estructural.

Semana 5

30 octubre – 5 noviembre

- (continúa) análisis del marco normativo-estructural

Semana 6

6-12 noviembre

- Aplicación de encuestas vía correo electrónico.

Semana 7

13-19 noviembre

- Realización del grupo focal.
- Sistematización de la información.

Semana 8

20-26 noviembre

- Sistematización de la información.

Semana 9

27 noviembre – 3 diciembre

- Redacción del informe final con especial énfasis en el apartado de recomendaciones.

Semana 10

4–5 diciembre

- (continúa) redacción del informe final.
- Entrega del documento final.

INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL, A.C.

Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D. F., 03440
Tel. y Fax.: 5590-87-54 E-mail.: incide@incidesocial.org, incidesocialac@yahoo.com.mx, Web: www.incidesocial.org



El documento final quedará integrado de la siguiente manera:

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Marco metodológico
4. Análisis del marco normativo-estructural
5. Análisis y sistematización del estudio estadístico
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos

INICIATIVA CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL, INCIDE SOCIAL, A.C.

Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D. F., 03440
Tel. y Fax.: 5590-87-54 E-mail.: incide@incidesocial.org, incidesocialac@yahoo.com.mx, Web: www.incidesocial.org

Cronograma

Actividad	1-8 oct	9-15 oct	16-22 oct	23-29 oct	30-5 nov	6-12 nov	13-19 nov	20-26 nov	27-3 dic	4-5 dic
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
Calendarización y plan de trabajo										
Recopilación de información										
Formalización del contrato										
Reunión SENER para solicitar la información										
Revisión de literatura										
Adaptación del marco teórico-metodológico										
Recepción de la información proporcionada por la SENER										
Selección de candidatos a entrevistar										
Notificación de los funcionarios públicos a entrevistar										
Diseño de herramienta metodológica										
Análisis del marco normativo-estructural										
Aplicación de encuestas vía e-mail										
Grupo focal										
Sistematización y análisis de la información										
Redacción y entrega del documento final										